## Plano de Implantação de Software RapFarma

Atividades necessárias	Tempo estimado	Recursos	Riscos
Levantamento de necessidades + Análise	20 dias	gerente de projeto + gerente de negócio	alto
Recrutamento de equipe	10 dias	gerente de projeto	médio
Arquitetura e projeto detalhado	30 dias	gerente de projeto + programadores	alto
Implementação: Área do cliente	20 dias	Programadores	médio
BD+ Interface Área do cliente + teste	10 dias	Programadores, Designer e Tester	alto
Implementação: Área da Farmácia	20 dias	Programadores	médio
BD+ Interface Área da Farmácia + teste	10 dias	Programadores, Designer e Tester	alto
Implementação: Área da Entregador	20 dias	Programadores	médio
BD+ Interface Área da Entregador + teste	10 dias	Programadores, Designer e Tester	alto
Implementação formas de pagamento	20 dias	Programadores	médio
BD+ Interface formas de pagamento + teste	10 dias	Programadores, Designer e Tester	alto
Revisão de requisitos	15 dias	Tester + gerente de Projeto	médio
Correção	15 dias	Programadores	médio
Testes finais	10 dias	Tester + gerente de Projeto + usuários Teste	alto
Correção	5 dias	Programadores	alto
Testes finais	5 dias	Usuários Teste	baixo
Documentação	10 dias	Gerente de projeto	alto
Divulgação	15 dias	Design e marketing	médio
Entrega+ lançamento	15 dias	Marketing + gerente de negócio	alto